

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Брянская средняя общеобразовательная школа имени Гаджимагомедова Нурмагомеда Энгельсовича»

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|----|---|--|-----------|
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в МКОУ «Брянская СОШ имени Гаджимагомедова Нурмагомеда Энгельсовича» Кизлярского района РД в соответствии с методическими рекомендациями | май |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ по школе | май |
| 4. | Согласование типового дизайн-проекта Центра | Приказ по школе | май |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ по школе | май |
| 6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ по школе | май |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ по школе | Май- июль |
| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология» 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Май- июль |

Приложение № 2 к приказу № 36/5-од от 20.05.2023г

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 9. | <p>Наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p> | Поставку оборудования | Май-Август |
| 10. | <p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p> | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 11. | <p>Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)</p> | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 12. | <p>Открытие Центров в единый день открытий</p> | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2023 |